

CRONOGRAMA						
Obra: Reforma da Pista de Rodeio						
Prazo: 30 dias						
Descrição	Valor		Mês 1		Total Geral	
Reforma da Pista de Rodeio	R\$	198.402,45	R\$	198.402,45	100%	R\$ 198.402,45
Total do Orçamento						R\$ 198.402,45

Eng Sérgio Vinícius Noschang - CREA
RS152282
Taquari, Março de 2022