

**Cronograma**

**Obra:** ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA CIDADE DE TAQUARI-RS

**Endereço:** ESTRADA MUNICIPAL TK 020 - TRECHO DA CIDADE EM DIREÇÃO AO CARAMUJO - TAQUARI/RS

| Item                      | Descrição   | Total                 | Mês 1                 |     | Mês 2                 |     | Mês 3                 |     | Mês 4                 |     | Mês 5                 |     | Total                 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
|                           |   |                       | Valor                 | (%) | Valor                 | (%) | Valor                 | (%) | Valor                 | (%) | Valor                 | (%) |                       |
| 1                         | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA CIDADE DE TAQUARI-RS | R\$ 725.071,41        | R\$ 145.014,28        | 20% | R\$ 145.014,28        | 20% | R\$ 145.014,28        | 20% | R\$ 145.014,28        | 20% | R\$ 145.014,28        | 20% | R\$ 725.071,41        |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b> |   | <b>R\$ 725.071,41</b> | <b>R\$ 145.014,28</b> |     | <b>R\$ 145.014,28</b> |     | <b>R\$ 145.014,28</b> |     | <b>R\$ 145.014,28</b> |     | <b>R\$ 145.014,28</b> |     | <b>R\$ 725.071,41</b> |

Taquari, 30 de agosto de 2024

---

Sérgio Vinicius Noschang  
Eng. Civil - CREA 152.282-D