PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1056247-63	035724/2018	REGOV Novo Hamburgo	Ministério do Turismo	Turismo	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI	TAQUARI/RS	Rua Vereador Praia, sn	Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Preliminares	1																																																			
3	Infraestrutura	1																																																			
4	Supraestrutura	2																																																			
5	Cobertura - Estrutura Metálica	3																																																			
6	Cobertura - Telhado	3																																																			
7	Pavimentação	2																																																			
8	Pinturas	4																																																			
9	Instalações Pluviais	2																																																			
10	Instalações SPDA	2																																																			
11	Instalações Elétricas	4																																																			
12	Sinalização	4																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	15,67%	21,40%	49,85%	13,07%
	R$	38.741,95	52.903,61	123.222,56	32.297,19
Acumulado	%	15,67%	37,08%	86,93%	100,00%
	R$	38.741,95	91.645,56	214.868,12	247.165,31

TAQUARI/RS, 03 de dezembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Sérgio Vinicius Noscl
CREA / CAU: RS152282