
Total % Valor % Valor % Valor %

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.729,61 2.729,61 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.729,61

DEMOLIÇÕES 15.930,44 15.930,44 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.930,44

ESTRUTURA 35.027,22 35.027,22 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.027,22

PAREDES E VEDAÇÕES 10.726,10 10.726,10 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.726,10

COBERTURA 140.188,93 0,00 0,00% 70.094,47 50,00% 70.094,47 50,00% 0,00 0,00% 140.188,93

IMPERMEABILIZAÇÃO 31.638,42 0,00 0,00% 15.819,21 50,00% 15.819,21 50,00% 0,00 0,00% 31.638,42

INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFONIA/LÓGICA/TV 81.586,29 0,00 0,00% 32.634,52 40,00% 32.634,52 40,00% 16.317,26 20,00% 81.586,29

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.328,00 0,00 0,00% 5.164,00 50,00% 5.164,00 50,00% 0,00 0,00% 10.328,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.225,80 0,00 0,00% 4.112,90 50,00% 4.112,90 50,00% 0,00 0,00% 8.225,80

INSTALAÇÕES DE GASES CLÍNICOS 60.715,10 0,00 0,00% 24.286,04 40,00% 24.286,04 40,00% 12.143,02 20,00% 60.715,10

INSTALAÇÕES ESGOTO PLUVIAL 8.680,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.680,61 100,00% 0,00 0,00% 8.680,61

DIVISÓRIAS 20.223,39 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.111,70 50,00% 10.111,70 50,00% 20.223,39

REVESTIMENTO 23.975,03 0,00 0,00% 9.590,01 40,00% 9.590,01 40,00% 4.795,01 20,00% 23.975,03

PISO 106.860,52 0,00 0,00% 32.058,16 30,00% 32.058,16 30,00% 42.744,21 40,00% 106.860,52

ESQUADRIAS 134.535,22 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 134.535,22 100,00% 134.535,22

PINTURAS 72.779,12 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 72.779,12 100,00% 72.779,12

LOUÇAS E METAIS 39.844,42 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.844,42 100,00% 39.844,42

ACESSÓRIOS 16.842,72 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.842,72 100,00% 0,00 0,00% 16.842,72

CLIMATIZAÇÃO 187.002,34 0,00 0,00% 74.800,94 40,00% 74.800,94 40,00% 37.400,47 20,00% 187.002,34

TOTAL (R$) 1.007.839,28 1.007.839,28

CRONOGRAMA

Obra: Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

Descrição Total (R$)
MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4MÊS 1

64.413,37

Taquari, Outubro de 2022

268.560,24 304.195,26 370.670,42


