
Obra:

Endereço: RUA CECI LEITE COSTA, CENTRO, TAQUARI/RS

Item Descrição  Total  Total 

 Valor  (%)  Valor  (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 1.120,64 1.120,64R$            100% -R$                      R$                 1.120,64 

2
ADEQUAÇÃO ESCADAS DE CONCRETO 
ARMADO

 R$               14.730,12 10.311,08R$          70% 4.419,04R$             30%  R$               14.730,12 

3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS  R$               71.109,36 39.110,15R$          55% 31.999,21R$           45%  R$               71.109,36 

4 ALARME DE INCÊNDIO  R$                 7.204,50 -R$                     7.204,50R$             100%  R$                 7.204,50 

5 ADEQUAÇÕES ALVENARIA/ESQUADRIA  R$                 2.271,85 -R$                     2.271,85R$             100%  R$                 2.271,85 

 R$               96.436,47  R$         50.541,87  R$          45.894,60  R$               96.436,47 

ADEQUAÇÕES PPCI GINÁSIO DE ESPORTE JOSÉ FRITZ MACHADO DE TAQUARI-RS
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