
 Número: 41 BDI Padrão: 20,340%

Obra: Prefeitura Taquari - La Salle

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total 30 dias 60 dias

 1 Materiais Elétricos
100,00%
39.799,42

50,00%
R$19.899,71

50,00%
R$19.899,71

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$39.799,42

50,00%
R$19.899,71

50,00%
R$19.899,71

Porcentagem acumulada
Total acumulado

50,00%
R$19.899,71

100,00%
R$39.799,42

Total sem BDI 33.089,63
Total do BDI 6.709,79
Total 39.799,42

 SIURB: SP 7/2023
 SEINFRA: CE 10/2023
 ORSE: SE 12/2023
 SICRO3: RS 10/2023
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