
Obra:

Endereço: AVENIDA FARRAPOS, PINHEIROS, TAQUARI/RS

Item Descrição  Total  Total 

 Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%) 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLENAGEM  R$               36.110,88 36.110,88R$          100% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                        -R$                         R$               36.110,88 

1.2
FUNDAÇÕES  R$             182.557,71 73.023,08R$          40% 109.534,63R$         60% -R$                      -R$                      -R$                        -R$                         R$             182.557,71 

1.3 PILARES  R$             220.048,97 44.009,79R$          20% 44.009,79R$           20% 132.029,38R$         60% -R$                      -R$                        -R$                         R$             220.048,97 

1.4 PLACAS DE FECHAMENTO  R$             490.785,50 49.078,55R$          10% 49.078,55R$           10% 147.235,65R$         30% 245.392,75R$         50% -R$                        -R$                         R$             490.785,50 

1.5 VIGAS  R$             144.727,05 14.472,71R$          10% 28.945,41R$           20% 72.363,53R$           50% 28.945,41R$           20% -R$                        -R$                         R$             144.727,05 

1.6 COBERTURA METÁLICA  R$             942.741,81 -R$                     -R$                      282.822,54R$         30% 282.822,54R$         30% 377.096,72R$           40% -R$                         R$             942.741,81 

1.7 TELHAMENTO  R$             598.358,17 -R$                     -R$                      -R$                      299.179,09R$         50% 299.179,09R$           50% -R$                         R$             598.358,17 

1.8 RUFOS, CALHAS E TUBOS DE QUEDA  R$               33.722,46 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                        33.722,46R$             100%  R$               33.722,46 

1.9 HIDROSSANITÁRIO  R$             113.978,62 -R$                     -R$                      -R$                      91.182,90R$           80% 11.397,86R$             10% 11.397,86R$             10%  R$             113.978,62 

1.10 PISO POLIDO  R$             661.479,74 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      132.295,95R$           20% 529.183,79R$           80%  R$             661.479,74 

 R$          3.424.510,91  R$        216.695,01  R$        231.568,38  R$        634.451,10  R$        947.522,68  R$          819.969,62  R$          574.304,11  R$          3.424.510,91 
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