
DESCRIÇÃO TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 743,24 743,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2. DEMOLIÇÕES R$ 2.209,81 2.209,81 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3. LIMPEZA R$ 1.248,61 1.248,61 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. COBERTURA R$ 19.969,82 9.984,91 50,00% 9.984,91 50,00% 0,00 0,00%

5. PORTA INTERNA R$ 9.873,02 0,00 0,00% 9.873,02 100,00% 0,00 0,00%

6. PINTURAS (INTERNAS E EXTERNAS) R$ 10.623,28 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.623,28 100,00%

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 10.655,27 0,00 0,00% 8.524,22 80,00% 2.131,05 20,00%

8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 1.791,04 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.791,04 100,00%

9. SERVIÇOS FINAIS R$ 151,29 0,00 0,00% 0,00 0,00% 151,29 100,00%

Total do Orçamento R$ 57.265,38 14.186,57 28.382,15 14.696,66

Flávio de Andrade

Eng. Civil - CREA RS  111.653-D

Taquari, 24 de abril de 2024.
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