
 Número: 47 BDI Padrão: 20,340%

Obra: Prefeitura Taquari - Osvaldo Ferreira Brandão

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

 1 Materiais Elétricos
100,00%
121.812,67

10,00%
R$12.181,27

30,00%
R$36.543,80

30,00%
R$36.543,80

30,00%
R$36.543,80

 2 Padrão de Entrada
100,00%
8.775,62

100,00%
R$8.775,62 - - -

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$130.588,29

16,06%
R$20.956,89

27,98%
R$36.543,80

27,98%
R$36.543,80

27,98%
R$36.543,80

Porcentagem acumulada
Total acumulado

16,06%
R$20.956,89

44,03%
R$57.500,69

72,02%
R$94.044,49

100,00%
R$130.588,29

Total sem BDI 108.536,59
Total do BDI 22.051,70
Total 130.588,29

 SIURB: SP 7/2023
 SEINFRA: CE 10/2023
 SICRO3: RS 1/2024
 ORSE: SE 3/2024


