

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
EXTRATO DE CONTRATO – MAIO/2016
(Lei Federal nº 8.666/93, art. 61, parágrafo único)

CONTRATADA	OBJETO	CONTRATO	VALOR
FLÁVIO DE ANDRADE & CIA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração de projetos (arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, memoriais, orçamentos e cronogramas) e responsabilidade Técnica para a conclusão parcial do prédio do Centro Administrativo Celso Luiz Martins – CACLM, compreendendo o subsolo, pavimento térreo, 1º e 2º andares.	Contrato 033/2016 Dispensa 001/2016	R\$ 14.800,00
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	Termo de Renovação – Contrato 020/2015 - fica renovado o contrato nº 020/2015, originário da Dispensa 001/2015, a contar da data de 12 de maio de 2016, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme prevê a Cláusula Terceira do referido instrumento contratual e altera-se o contrato em sua Cláusula Quinta, que trata “Do preço e condições de pagamento”, devido ao reajuste dos valores, conforme variação do índice do IGPM/FGV apurado no período.	Termo de Renovação Contrato 020/2015 Dispensa 001/2015	R\$ 490,00 mensais
COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	Termo Aditivo II – Contrato 027/2015 - acrescenta à Cláusula IV - DO PRAZO DE ENTREGA, no item IV.1, o prazo de mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 16 de maio de 2016, para a conclusão das obras e serviços. Objeto: contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução da obra de pavimentação asfáltica, microdrenagem e sinalização viária de diversas ruas deste município.	Termo Aditivo II Contrato 027/2015 Tomada de Preços 004/2015	Sem alteração
E. C. TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	Termo Aditivo I – Contrato 026/2016 - acrescenta à Cláusula III - DO PRAZO DE ENTREGA, no item III.1, o prazo de mais 30 (trinta) dias, para a conclusão das obras e serviços. Objeto: contratação por empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), de empresa para a execução de obra de aterro e drenagem de um terreno localizado na Rua Professora Carolina Alvim, Bairro Léo Alvim Faller, neste Município, visando futura instalação de uma creche no local.	Termo Aditivo I Contrato 026/2016 Tomada de Preços 004/2016	Sem alteração
CISAL CONSTRUÇÕES LTDA	Termo Aditivo I – Contrato 060/2015 - acrescenta à Cláusula IV - DO PRAZO DE ENTREGA, no item IV.1, o prazo de mais 180 (cento e oitenta) dias, para a conclusão das obras e serviços. Objeto: contratação por empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução da obra de reforma e ampliação do Atendimento Imediato e Imagenologia do ISEV – Instituto de Saúde e Educação Vida – Unidade Taquari.	Termo Aditivo I Contrato 060/2015 Concorrência 003/2015	Sem alteração

Obs.: O presente extrato encontra-se publicado na íntegra no site www.taquari.rs.gov.br.br, conforme Lei Municipal nº 3.420/2012.