

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/08/2018
Página 1 de 1

Obra: P112017 - SERVIÇOS PRELIMINARES-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO Endereço:
Cliente: Cidade:

ITEM	Dados	ETAPAS	
		1	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	33.745,45	33.745,45
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	33.745,45	33.745,45
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	33.745,45	
	Perc.	100,00 %	