

## Cronograma Financeiro - Preço

11/02/2019  
Página 1 de 1

Obra: 17122018 - SPDA ZANC - SOMENTE OBRA REFORMADA/AMPLIADA 3.465,00  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Preço: RUA ANTÔNIO PORFÍRIO DA COSTA  
Cidade: TAQUARI

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. SPDA	52.011,28	34.674,19	86.685,47
Total da Etapa	52.011,28	34.674,19	86.685,47
Total Acumulado	52.011,28	86.685,47	