

Cronograma

Obra: DRENAGEM LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF LA SALLE

Endereço: RUA WALDOMIRO MÉRCIO PEREIRA, Nº 132, BAIRRO PASSO DA ALDEIA, MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.593,47	R\$ 1.593,47	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.593,47
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 4.827,26	R\$ 2.896,36	60%	R\$ 1.930,90	40%	R\$ -		R\$ 4.827,26
3	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 6.582,99	R\$ -		R\$ 1.974,90	30%	R\$ 4.608,09	70%	R\$ 6.582,99
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 13.003,72	R\$ 4.489,83		R\$ 3.905,80		R\$ 4.608,09		R\$ 13.003,72

Taquari, 05 de dezembro de 2024

Flávio de Andrade
Engº Civil & Engº Segurança - CREA RS 111653